

Marian Stankoci
Sladká díra 385
468 41 Tanvald
IČ: 72631643
DIČ: CZ780702344

V Novém Městě pod Smrkem dne 1.7.2020

Harmonogram demoličních prací

- 23.7. Instalace semaforů a dopravního značení, příprava staveniště, oplocení částečně uzavřené komunikace, násyp recyklátu do výše 1 m po celém obvodu omezení, nasvícení staveniště.
- 24.7. Začátek demoličních prací, rozebírání budovy ze strany od ulice Zámecká demoličními nůžkami, následně se předmětná budova rozebere směrem od hlavní ulice do areálu.
- 25.7. - 4.8. Pokračování demoličních prací, budova bude svislým odstraňováním celá rozebírána
- 4.8. Úklid komunikace.
- 5.8. Demontáž semaforů a dopravního značení a následné zprovoznění komunikace.

Demolice bude prováděna jen za denní doby kdy jsou volnější hlukové limity než v noci. Při demolici objektu bude prostor staveniště zkrápěn z důvodu omezení prašnosti. Při provádění demoličních prací budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990SB., o bezpečnosti práce.

V nočních hodinách bude stavba osvětlená.